

เงื่อนไขการจ่ายเงิน

กรณีการจ่ายค่าจ้างเป็นราคาเหมารวม

กรมท่าอากาศยานจะจ่ายค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินจำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๐ % ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานโรงสูบน้ำดิบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโรงสูบน้ำขึ้นหอถังสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา แล้วเสร็จ ๒๐ %
- งานถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ความจุ ๒๐๐ ลบม. แล้วเสร็จ ๓๐ %

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๕ % ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา แล้วเสร็จ ๔๐ %
- งานถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ความจุ ๒๐๐ ลบม. แล้วเสร็จ ๖๐ %

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา แล้วเสร็จ ๗๐ %
- งานถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ความจุ ๒๐๐ ลบม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประสานท่อและอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ๔๐ %

๑.)  ประธานกรรมการ ๒.)  กรรมการ ๓.)  กรรมการ
(นายสุกิจ น้าล้ำเลิศ) (ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตติรัตน์ ชาวผ่อง) (นายธนากรณ์ ผลสิน)

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน
๒. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการประกอบแบบก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ จึงจะสามารถส่งงานงวดสุดท้ายได้

๑.) ประธานกรรมการ ๒.) กรรมการ ๓.) กรรมการ
(นายสุกิจ นำล้ำเลิศ) (ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตติรัตน์ ชาวผ่อง) (นายธนากรณ์ ผลสิน)