

## เงื่อนไขการจ่ายเงิน กรณีการจ่ายค่าจ้างเป็นราคาเหมารวม

กรมท่าอากาศยานจะจ่ายค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๓ งวด ดังนี้

**งวดที่ ๑** จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๐ % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานรื้อถอนเหล็กรูปพรรณและเหล็กโครงสร้าง ALUMINIUM COMPOSITE พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาและงานส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๘๐ %
- ALUMINIUM COMPOSITE แล้วเสร็จ ๕๐ %
- งานระบบประกอบอาคารดำเนินการต่อเนื่องกับงานอื่น ๆ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๒** จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๕ % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคาและงานส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ALUMINIUM COMPOSITE แล้วเสร็จ ๘๐ %
- งานระบบประกอบอาคารดำเนินการต่อเนื่องกับงานอื่น ๆ
- งานฝังบริเวณ ประกอบด้วยงานถนนและงานระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จ ๘๐ %

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)** จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๕ % ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวิศวกรรมโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- งานฝังบริเวณ แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ

และทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูป รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

### หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๒. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการประกอบแบบก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ จึงจะสามารถส่งงานงวดสุดท้ายได้

๑.) ..... ประธานกรรมการ    ๒.) ..... กรรมการ    ๓.) ..... กรรมการ